

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**Sprint 1 Inicio y Planificacion**	**5 días**	**lun 18/08/25**	**vie 22/08/25**
2		Lluvia de ideas	2 días	lun 18/08/25	mar 19/08/25
3		Levantamiento de Requerimientos Funcionales	2 días	lun 18/08/25	mar 19/08/25
4		Levantamiento de Requerimientos No Funcionales	2 días	lun 18/08/25	mar 19/08/25
5		Definicion del Alcance y MVP	4 días	mar 19/08/25	vie 22/08/25
6		Diseño de Arquitectura y Selección de Tecnologias	4 días	mar 19/08/25	vie 22/08/25
7		Fin del Sprint 1		vie 22/08/25	
8		**Sprint 2 Diseño y Prototipo**	**6 días**	**lun 08/09/25**	**lun 15/09/25**
9		Creacion de prototipo de Interfaz (UI/UX)	6 días	lun 08/09/25	lun 15/09/25
10		Diseño del Esquema de Base de Datos	4 días	mié 10/09/25	lun 15/09/25
11		Diseño de la API REST (Backen	4 días	mié 10/09/25	lun 15/09/25
12		Fin del Sprint 2		lun 15/09/25	
13		**Sprint 3 Desarrollo - Núcleo del Sistema**	**20 días**	**lun 15/09/25**	**vie 10/10/25**
14		(BD) Creación inicial del esquema de base de datos	6 días	lun 15/09/25	lun 22/09/25
15		(BD) Creación de migraciones y seeders	6 días	lun 15/09/25	lun 22/09/25
16		(Backend) Creación inicial del backend (Estructura base, modelos)	6 días	lun 15/09/25	lun 22/09/25
17		(Frontend) Creación inicial del frontend (Estructura base, navegación)	6 días	lun 15/09/25	lun 22/09/25
18		(Backend) Codificar registro de usuarios	6 días	lun 22/09/25	lun 29/09/25
19		(Frontend) Planilla de registro	6 días	lun 22/09/25	lun 29/09/25
20		(Backend) Conectar adulto mayor con contacto	6 días	lun 22/09/25	lun 29/09/25
21		(Backend) Implementar geolocalización	6 días	lun 29/09/25	lun 06/10/25
22		(Frontend) Conexión API map	6 días	lun 29/09/25	lun 06/10/25
23		(Backend) Creación del countdown para alertas	6 días	lun 29/09/25	lun 06/10/25
24		(Frontend) Conexión y plantilla del countdown	6 días	lun 29/09/25	lun 06/10/25
25		(Backend) Implementación de notificación de alerta	5 días	lun 06/10/25	vie 10/10/25
26		Documentacion de Avance (Informe)	5 días	lun 06/10/25	vie 10/10/25
27		Fin del Sprint 3		vie 10/10/25	
28		**Sprint 4 Desarrollo - Funcionalidades avanzadas e integración**	**19 días**	**sáb 04/10/25**	**mié 29/10/25**
29		(Frontend) Mejora diseño countdown (Adulto mayor y cuidador)	6 días	lun 13/10/25	lun 20/10/25
30		Implementación de notificaciones Push (Firebase/OneSignal)	6 días	lun 13/10/25	lun 20/10/25
31		Integracion de calendario para citas	6 días	mar 21/10/25	mar 28/10/25
32		Alarma para medicamentos	6 días	mar 21/10/25	mar 28/10/25
33		Implementar zonas seguras	6 días	mar 21/10/25	mar 28/10/25
34		Creación del dataset para entrenamiento del modelo	11 días	lun 06/10/25	lun 20/10/25



Proyecto: Proyecto-Vital-Capsto
Fecha: dom 12/10/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
35		Creación del modelo de Machine Learning	6 días	lun 20/10/25	lun 27/10/25
36		Implementación e Integración del modelo ML	2 días	mar 28/10/25	mié 29/10/25
37		Implementar Verificación de Correo	2 días	mar 28/10/25	mié 29/10/25
38		Fin del Sprint 4		mié 29/10/25	
39		**Sprint 5 Control de Calidad, Pruebas y Preparacion para Producción**	**7 días**	**mié 29/10/25**	**jue 06/11/25**
40		Pruebas Unitarias (Backend y Frontend)	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25
41		Pruebas de Integración	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25
42		Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25
43		Pruebas de aceptación con el equipo	2 días	vie 31/10/25	lun 03/11/25
44		Optimización de rendimiento y consumo de batería	2 días	lun 03/11/25	mar 04/11/25
45		Configuración del Ambiente de Producción	2 días	lun 03/11/25	mar 04/11/25
46		Hosting y Despliegue (Deploy) en ambiente	3 días	mar 04/11/25	jue 06/11/25
47		Fin del Sprint 5		jue 06/11/25	
48		**Sprint 6 Cierre y Documentació**	**8 días**	**lun 10/11/25**	**mié 19/11/25**
49		Documentación Técnica (Código, arquitectura)	3 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25
50		Manual de Usuario	3 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25
51		Preparación de la Presentación Final y Demo	3 días	mié 12/11/25	vie 14/11/25
52		Informe Final del Proyecto	3 días	lun 17/11/25	mié 19/11/25
53		Fin del Sprint 6		mié 19/11/25	
54					
55					
56					
57		**Reunion de Equipo**	**66 días**	**lun 18/08/25**	**lun 17/11/25**
58		Reunion de Equipo 1	1 día	lun 18/08/25	lun 18/08/25
59		Reunion de Equipo 2	1 día	lun 25/08/25	lun 25/08/25
60		Reunion de Equipo 3	1 día	lun 01/09/25	lun 01/09/25
61		Reunion de Equipo 4	1 día	lun 08/09/25	lun 08/09/25
62		Reunion de Equipo 5	1 día	lun 15/09/25	lun 15/09/25
63		Reunion de Equipo 6	1 día	lun 22/09/25	lun 22/09/25
64		Reunion de Equipo 7	1 día	lun 29/09/25	lun 29/09/25
65		Reunion de Equipo 8	1 día	lun 06/10/25	lun 06/10/25
66		Reunion de Equipo 9	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25
67		Reunion de Equipo 10	1 día	lun 20/10/25	lun 20/10/25
68		Reunion de Equipo 11	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25
69		Reunion de Equipo 12	1 día	lun 03/11/25	lun 03/11/25
70		Reunion de Equipo 13	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25
71		Reunion de Equipo 14	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25



Proyecto: Proyecto-Vital-Capsto
Fecha: dom 12/10/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			