

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 3, 2025			tri 4, 2025			tri 1, 2026		
						jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	
34		Sprint 5 Control de Calidad, Pruebas y Preparacion para Producción	7 días	mié 29/10/25	jue 06/11/25									
35		Pruebas Unitarias (Backend y Frontend)	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25						Dante Vargas			
36		Pruebas de Integración	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25						Daniel Jofre			
37		Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25						Ismael Tapia			
38		Pruebas de aceptación con el equipo	2 días	vie 31/10/25	lun 03/11/25						Daniel Jofre,Dante Vargas,Ismael Ta			
39		Configuración del Ambiente de Producción	2 días	lun 03/11/25	mar 04/11/25						Daniel Jofre			
40		Hosting y Despliegue (Deploy) en ambiente	3 días	mar 04/11/25	jue 06/11/25						Daniel Jofre,Dante Vargas,Ismael T			
41		Fin del Sprint 5		jue 06/11/25							06/11			
42		Sprint 6 Cierre y Documentación	8 días	lun 10/11/25	mié 19/11/25									
43		Documentación Técnica (Código, arquitectura)	3 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25						Daniel Jofre,Dante Vargas,Ismael			
44		Manual de Usuario	3 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25						Daniel Jofre,Dante Vargas,Ismael			
45		Preparación de la Presentación Final y Demo	3 días	mié 12/11/25	vie 14/11/25						Daniel Jofre,Dante Vargas,Ismael			
46		Informe Final del Proyecto	3 días	lun 17/11/25	mié 19/11/25						Daniel Jofre,Dante Vargas,Ismael			
47		Fin del Sprint 6		mié 19/11/25							19/11			
48														
49														
50														
51		Reunion de Equipo	66 días	lun 18/08/25	lun 17/11/25									
52		Reunion de Equipo 1	1 día	lun 18/08/25	lun 18/08/25									
53		Reunion de Equipo 2	1 día	lun 25/08/25	lun 25/08/25									
54		Reunion de Equipo 3	1 día	lun 01/09/25	lun 01/09/25									
55		Reunion de Equipo 4	1 día	lun 08/09/25	lun 08/09/25									
56		Reunion de Equipo 5	1 día	lun 15/09/25	lun 15/09/25									
57		Reunion de Equipo 6	1 día	lun 22/09/25	lun 22/09/25									
58		Reunion de Equipo 7	1 día	lun 29/09/25	lun 29/09/25									
59		Reunion de Equipo 8	1 día	lun 06/10/25	lun 06/10/25									
60		Reunion de Equipo 9	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25									
61		Reunion de Equipo 10	1 día	lun 20/10/25	lun 20/10/25									
62		Reunion de Equipo 11	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25									
63		Reunion de Equipo 12	1 día	lun 03/11/25	lun 03/11/25									
64		Reunion de Equipo 13	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25									
65		Reunion de Equipo 14	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25									

Proyecto: Proyecto-Vital-Capsto
Fecha: mié 19/11/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual